

## PASTA TÉCNICA

PROCESSO Nº 46/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITA INTEGRAL

JULGAMENTO: MENOR VALOR GLOBAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO

Os documentos que integram a **PASTA TÉCNICA** estão dispostos em 09 (nove) **ANEXOS**, a saber:

- ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
- ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
- ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
- ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
- ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
- ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE BENEFICIADO PELA LC 123/2006
- ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
- ANEXO VIII - AVISO DE RECEBIMENTO
- ANEXO IX - FASE PRELIMINAR
- ANEXO X - DETALHES DOS PROJETOS (PLANO DE TRABALHO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PLANTAS)

Muito embora os documentos estejam agrupados em **ANEXOS** separados, todos eles se completam, sendo que o licitante deve para a apresentação de **DOCUMENTAÇÃO** e formulação da **PROPOSTA**, ao se valer do **EDITAL**, inteirar-se da composição da **PASTA TÉCNICA**, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas, técnicas e contratuais que nortearão o **NEGÓCIO** a ser celebrado, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.



## **01 – PREÂMBULO**

- 1.1 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023
- 1.2 – REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL
- 1.3 - JULGAMENTO: MENOR VALOR GLOBAL
- 1.4 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO

## **02 – OBJETO**

2.1 - A Prefeitura Municipal de Bofete convida os interessados a apresentar proposta para CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO, na modalidade Tomada de Preços, pelo critério de menor valor global, segundo regime de execução de empreitada integral, compreendendo o fornecimento de todo o material, empregados, equipamentos, mão-de-obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, etc., conforme Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo de Quantitativo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e projetos constantes no ANEXO X do presente edital.

## **03 – SUPORTE LEGAL**

3.1 - Esta licitação será regida pelas disposições das Leis Federais: nº. 8.666/1993 e alterações posteriores; Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores; Resolução CONFEA 1.025, de 30/10/2009; e pelas disposições deste Edital e seus anexos e demais normas aplicáveis à matéria objeto de sua realização.

## **04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS**

4.1 - Para atender as despesas decorrentes desta licitação utilizará a seguinte classificação orçamentária:

02.00 - Poder Executivo

02.09.00 – Departamento de Esportes e Lazer

02.09.02 – Fundo municipal de Apoio ao Esporte e Lazer

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital



4.4.00.00.00 – Investimentos

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 208 – 001)

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 209 – 005)

## **5 – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DA PASTA**

5.1 - Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, serão fornecidos aos interessados, no Setor de Licitações, sito à Rua 9 de Julho, 290, Centro, na cidade de Bofete, Estado de São Paulo, ou pelo Fone (14) 3883-9300, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 em dias úteis ou pelos endereços de e-mail [licitacao@bofete.sp.gov.br](mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br), [compras2@bofete.sp.gov.br](mailto:compras2@bofete.sp.gov.br).

5.2 - O Edital estará à disposição dos interessados no endereço acima, no horário supracitado.

5.3 - Ao retirar cópia deste edital, os interessados deverão deixar registrado o endereço, número do telefone e e-mail, caso queiram receber informações que eventualmente sejam prestadas a qualquer interessado.

## **6 – PASTA TÉCNICA**

6.1 - A Pasta Técnica será fornecida sem custo devendo ser retirada no Setor de Licitações da Prefeitura, onde também ficará à disposição dos interessados 01 (um) exemplar impresso para fins de consulta, independentemente de qualquer ônus.

6.1.1 - A Pasta Técnica será fornecida em arquivo digital, gravado em mídia gravável compacta CD-R, podendo também ser requisitada por e-mail, através do endereço: [licitacao@bofete.sp.gov.br](mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br).

## **07 – PRAZOS**

a) ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h00 do dia 28/04/2023.

b) ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS: 28/04/2023 às 08h15.

## **08 – DOS REQUISITOS, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS**

8.1 - Poderão participar desta Tomada de Preços pessoas jurídicas que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital para a execução de seu objeto.

8.2 - Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração Pública e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração Pública, sem contar ainda com as demais proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

8.3 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penas cabíveis, conforme legislação vigente.

8.4 - Só poderão participar desta licitação os interessados que estejam devidamente cadastrados nesta Prefeitura Municipal, em atendimento ao parágrafo 2º do art. 22 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

## **09 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA**

9.1 - A Documentação e Proposta deverão ser entregues no local determinado neste Edital, até o dia e horário fixado para o encerramento desta licitação, em envelopes separados e fechados, constando em sua face frontal a razão social e o endereço completo do licitante, além dos dizeres:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE |
| TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2023     | TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2023   |
| ENVELOPE Nº. 01 – “DOCUMENTAÇÃO” | ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA”   |

## **10 – DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01)**

10 - O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do proponente, os documentos comprobatórios abaixo, podendo estes ser substituídos pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC, conforme item 10.4.

#### **10.1 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:**

- a) Registro comercial, para empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei e conforme o caso, e ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
  - b1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme item anterior;
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### **10.2 - Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União (conforme Portaria PGFN / RFB N° 1.751 de 02/10/2014);
- d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
- e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de maio de 1943 (introduzida pela Lei nº. 12.440/2011);

- g) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;
- h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas;
- i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

### 10.3 - Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da licitante com no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura dos envelopes.
- b) As empresas que se encontrem em situação de **recuperação judicial** deverão apresentar o Plano de Recuperação, homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, conforme Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- c) Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

C.1) A boa situação financeira da licitante será aferida pela observância, dos índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio.

ILG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $\geq 1,00$

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

ILC –ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $\geq 1,00$

ILC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO  $\leq 0,50$

GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
Ativo Total

**10.3.1 - Apresentação de garantia de proposta, em uma das modalidades previstas no §1º, do Art. 56 da Lei 8.666/1993, correspondente a 1% (um por cento) do valor da licitação, no importe de R\$ 3.737,68 (três mil, setecentos e trinta e sete reais, sessenta e oito centavos), junto de documento que comprove o pagamento do prêmio à seguradora de apólice.**

#### **10.4 - Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido por este Município.**

10.4.1 - Com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral, será dispensada apresentação dos documentos contidos nos itens 10.1 (habilitação jurídica), 10.2 (regularidade fiscal e trabalhista) e 10.3 (qualificação econômico-financeira).

10.4.2 - O CRC, que deverá estar devidamente atualizado, terá que conter a especificação do ramo de atividade pertinente ao do objeto ora licitado, bem como as datas de vencimentos de cada certidão exigida para a sua expedição, devendo ocorrer a inabilitação do licitante que estiver com alguma certidão vencida, salvo se apresentar a certidão atualizada, no prazo de validade vigente, dentro do envelope de documentos.

#### **10.5 - Documentação Relativa à Qualificação Técnica:**

10.5.1 - Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, atualizados (em conformidade com o objeto da obra).

10.5.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de licitação, que contemplem no mínimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância da obra (**item 1.4.9; item 1.5.1**) por meio de pelo menos 01 (um) e no máximo 03 (três) atestados expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde figure como CONTRATADA, com as seguintes informações: - objeto do contrato; - nome dos profissionais responsáveis pelas obras/serviços; - quantificação principal; - local; - período de execução.

- a) Quando os atestados apresentados se referirem a subcontratação deverão vir acompanhados de documento emitido pelo Contratante original, proprietário da obra, demonstrando que a subcontratação ocorreu com sua plena autorização.

10.5.3 - Comprovação de que os profissionais que participarão da obra/serviço da execução do presente objeto tenham vínculo permanente, ou contratual, com a licitante, na data prevista para entrega das propostas. Este vínculo poderá ser demonstrado por meio de contrato social, contrato de prestação de serviços; registro em carteira profissional, ficha do empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

10.5.4 - Comprovação de Capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA e/ou Resolução 21/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativo à execução de obras ou serviços de características semelhantes ao do objeto desta licitação, que atenda independente do seu quantitativo as parcelas de maior relevância técnica indicadas no item 10.5.2 e valor da contratação definida neste edital, que se dará mediante apresentação de certidão de



acervo técnico – CAT, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo do profissional (artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável e de acordo com a Súmula nº 23 do TCE/SP.

10.5.5 – Declaração indicando a relação das instalações administrativas e o aparelhamento, equipamentos e instrumentos disponíveis para execução dos serviços.

#### **10.6 - Documentação Complementar:**

- a) Declaração de Idoneidade (Anexo IV);
- b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo V);
- c) Declaração de que não emprega menos de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme Lei nº. 9.854/99 (Anexo VI);
- d) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII);
- e) Declaração de responsabilidade (Anexo VIII).

#### **10.7 - Disposições gerais da Habilitação:**

- a) Nas certidões que não constarem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão;
- b) Os documentos emitidos VIA INTERNET serão considerados originais e poderão ter sua autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitações;
- c) Excepcionalmente em caso de greve geral da instituição emitente da Certidão, e comprovada a real impossibilidade de obtenção de Certidão recente, poderá a Comissão de Licitação a seu exclusivo critério aceitar Certidão Negativa cujo prazo de validade tenha se expirado após o início da greve, desde que acompanhada de declaração de que a empresa está regularizada junto ao órgão em greve. Caso a empresa vencedora esteja enquadrada nesta situação, a mesma deverá apresentar a Certidão atualizada quando cessado o impedimento à sua expedição;

- d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstos neste item.
- e) Os documentos necessários à habilitação/emissão do CRC poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial;
- f) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
- g) Durante a sessão de abertura dos envelopes, tanto da habilitação quanto à proposta, não serão feitas autenticidades em documentos. A empresa que desejar autenticar documentos deverá comparecer pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora determinada para início dos trabalhos.

## **11 – PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº. 02)**

11.1 - Os licitantes deverão apresentar a Proposta, conforme modelo da Planilha Orçamentária, anexo ao processo, contendo a discriminação, quantidade, valores unitários e totais dos itens e valor global da obra.

11.2 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante ou com sua identificação, em apenas uma via, datilografada ou impressa, em um só lado do papel, sem rasuras, borrões, emendas, ressalvas ou omissões e devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com indicação do seu subscritor, a indicação do número desta licitação, a razão social, endereço completo e CNPJ do proponente.

11.3 - Deverá integrar a proposta:

11.3.1 Planilha orçamentária;

11.3.2 Cronograma Físico e Financeiro.

11.4 - A apresentação da proposta implica nos seguintes reconhecimentos:

- a) O Memorial Descritivo apresentado pela Prefeitura contém os dados necessários e suficientes à plena caracterização dos serviços e demais informações complementares;
- b) Pleno conhecimento das informações contidas neste Edital e seus Anexos, do local de execução da obra, dos Projetos e Especificações Técnicas;
- c) Reconhecimento do prazo de validade da Proposta por 90 (noventa) dias, contados na data de sua abertura;
- d) Proposta está em acordo com as exigências do edital, e dos anexos.

11.5 – Os valores unitários apresentados pela licitante não poderão ultrapassar os preços constantes da planilha orçamentária orçada pela Prefeitura.

## **12 – CREDENCIAMENTO**

12.1 - Na sessão de abertura dos envelopes, as empresas participantes poderão se fazer representar:

- a) Diretamente por um diretor ou um dos seus sócios, através da apresentação de cópia autenticada do contrato social, ou
- b) Indiretamente por meio de procuração com firma reconhecida, documento de identificação, junto de apresentação do contrato social da empresa licitante

12.1.1 - A pessoa credenciada por qualquer forma deverá ter poderes específicos para:

- a) Manifestar-se em nome da proponente;
- b) Desistir da interposição de eventuais recursos;
- c) Assinar atas.

12.2 - No credenciamento na forma do item 12.1, os documentos Contrato Social, credenciamento ou Procuração deverão estar com firma reconhecida, onde serão apresentados à Comissão Permanente de Licitação, e será examinada no início da sessão, antes da abertura do envelope nº. 01 – Documentação, que ficará retida pela Comissão de Licitação anexada ao processo, poderão

ainda ser apresentados em cópia simples, juntamente com os originais, a fim de que possam ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação.

12.3 - A ausência do representante credenciado ou a não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento para participar da Reunião de Abertura dos Envelopes, não acarretará a inabilitação ou desclassificação da empresa licitante, embora que, durante os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais ou credenciados, que constará de ata, cabendo recurso quanto aos seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais.

### **13 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO**

13.1 - No dia e hora estabelecidos, na presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação, serão abertos, primeiramente, os Envelopes “Documentação” e examinados os seus conteúdos, a fim de serem os participantes considerados habilitados ou não. Aos participantes considerados “inabilitados” quanto aos documentos apresentados, serão devolvidos intactos os envelopes “Proposta”, desde que tenham desistido da interposição de recursos, ou após a sua denegação, se for o caso.

13.2 - Não havendo pedido de inabilitação, com desistência expressa de interposição de recursos pelas licitantes presentes, os envelopes Proposta poderão ser abertos no mesmo dia em sequência da reunião de habilitação.

13.3 - Havendo recurso, os trabalhos serão suspensos, designando-se nova data para abertura dos Envelopes “Proposta”, que serão rubricados pelos presentes e guardados, no caso de ser inabilitado participante sem representante credenciado para o dia, os trabalhos também serão suspensos, a fim de se permitir o prazo para eventual recurso.

13.4 - Os membros da Comissão poderão suspender os trabalhos a fim de realizar diligências destinadas a melhor instruir o processo licitatório.

13.5 - As questões porventura suscitadas durante os atos públicos desta licitação, serão resolvidas na presença dos licitantes ou de seus representantes, ou deixadas para posterior deliberações, à juízo da Comissão.

## 14 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO

14.1 - Encerrada a fase de habilitação, nos prazos e procedimentos regulamentares, será iniciada a fase de classificação e julgamento das propostas. A sessão pública de abertura dos envelopes propostas se dará em dia e hora estabelecidos, através de publicação na imprensa oficial ou, no caso de desistência de recursos por todos os licitantes, na sessão pública da habilitação.

14.2 - Os representantes das empresas proponentes, presentes ao ato a que se refere o item anterior, deverão examinar cada um dos documentos competentes e rubricá-los.

14.3 - Em caso de empate, a decisão se dará por sorteio em ato público, podendo ser feita na mesma sessão.

14.4 - Procedendo a classificação por ordem crescente, após decorridos os prazos recursais a contar da publicação na imprensa oficial, serão os autos remetidos conclusos para deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

14.5 - Não serão consideradas para fins de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste edital, nem serão aceitas propostas que contenham reduções incidentes sobre a proposta de menor preço, que façam referência a preços de outras empresas proponentes, que mencionem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou acréscimos de qualquer natureza para serem computados além do preço proposto nem as que estabeleçam outras condições além das previstas neste edital.

14.6 - Compete a Comissão Permanente de Licitação processar e julgar a licitação, classificando os licitantes para fins de adjudicação.

14.7 - A classificação será feita com base no critério de **MENOR VALOR GLOBAL**.

14.8 - A Prefeitura Municipal de Bofete se julga no direito de desclassificar as licitantes, sem direito a indenizações ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver

conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

14.9 - A Copel fará consulta nos endereços eletrônicos <http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc> do Portal da Transparência do Governo Federal e (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apanados>) do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) para averiguar se a há algum impedimento dos licitantes. Caso haja alguma restrição, a empresa será inabilitada.

14.10 - Será ainda desclassificada a proposta que:

- a) Não atender as exigências do edital;
- b) A que for manifestadamente inexequível;
- c) Apresentar emendas, rasuras, borrões, ressalvas, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo que fique prejudicada sua análise;
- d) Apresentar vantagens não previstas neste edital, bem como oferta de redução sobre a proposta de menor preço;
- e) Não estiver assinada pelo responsável.

## **15 – DA GARANTIA CONTRATUAL**

15.1 - Será exigida prestação de garantia de cumprimento de contrato, a ser posteriormente celebrada com a empresa vencedora desta licitação, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, até a data para assinatura do contrato e como condição desta assinatura, em uma das modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO; TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA; SEGURO GARANTIA ou FIANÇA BANCÁRIA.

15.2 - Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, desde que comprovada a devida escrituração em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

15.3 - Quando em seguro ou fiança bancária, deverá constar do respectivo documento que o prazo da garantia compreende o recebimento definitivo da obra.

15.4 - A restituição da garantia prestada pela Contratada, somente será liberada após a execução do contrato, ou seja, após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

15.5 - Caso o pagamento da garantia prestada seja efetuado em dinheiro, o recolhimento far-se-á por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, na Tesouraria da Prefeitura.

15.6 - O não cumprimento de quaisquer exigências contidas na legislação em vigor ou nas condições contratuais pactuadas sujeitar-se-á a Contratada às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, artigos 86 a 88.

## 16 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

16.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:

- a) Para **início**: até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço;
- b) Para **conclusão**: **150 (cento e cinquenta)** dias corridos, contados do início da obra;
- c) Para **recebimento provisório** pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da **Contratada**;
- d) Para **recebimento definitivo pela Comissão designada pelo Prefeito Municipal de Bofete**, até 10 (dez) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando esta data de término da obra.

## 17 – PRAZO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serão efetuados por etapas, conforme medições, uma vez implementadas as demais condições exigidas na forma de pagamento, cujo ocorrerá em até 30 (trinta) dias.

17.2 - A forma de pagamento será executada através de transferência bancária em favor da contratada, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela autoridade competente acompanhada da medição aprovada pelo Departamento de Projetos e Planejamento do Município.



17.3 - A contratada, quando da emissão e entrega da respectiva Nota Fiscal relativa à medição da parcela da obra, deverá também apresentar cópia dos recolhimentos do ISS, em razão dos serviços que executa, certidão negativa de débito do INSS e do FGTS, com validades vigentes.

- a) Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas à execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;
- b) Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal, relativo ao mês de execução.

17.4 - O contratante se resguarda no direito de fazer as retenções exigidas em Lei, como por exemplo, previdência social, ISS, imposto de renda, ou outros tributos, pagando a contratada o valor contratado descontado(s) o(s) tributo(s) devido(s).

17.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

17.6 - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da Contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido conforme o IPCA-E, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pró-rata tempore*, em relação ao atraso verificado.

## **18 – DA FISCALIZAÇÃO**

18.1 - Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com as condições do Edital e cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará um Coordenador para dirigir e acompanhar os trabalhos, ou seja, um engenheiro que ficará responsável pela aprovação da medição.

## **19 – DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES**



19.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

- a) Multa compensatória de 2,5% (dois e meio por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, após convocação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- b) Multa de mora correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência da execução previsto no cronograma físico, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; e,
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do subitem anterior, caracterizando inexecução total do mesmo;
- d) Advertência;
- e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

19.2 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração ou a terceiros.

19.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal.

19.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior

ao primeiro pagamento o excesso também poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.

19.5 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Prefeitura Municipal, devidamente justificado.

19.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.7 - A aplicação de sanções ou multas, não impede que:

- a) Contratante venha rescindir unilateralmente o contrato;
- b) Imposição das penas de suspensão temporária para participar de licitações, de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
- c) A Contratada venha reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ação ou omissão tenha causado.

19.8 - As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra e serão calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do contrato.

19.9 - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as formalidades e consequências previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

## **20 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

20.1 - A contratada é única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da mão de obra ora contratada, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura pelo ressarcimento ou indenização devidos.

20.2 - A responsabilidade da contratada é integral para com a execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro sendo que a presença da fiscalização da Prefeitura, não diminui ou exclui essa responsabilidade.

20.3 - Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o contrato será executado sob responsabilidade direta da contratada.

20.4 - É de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução das obras.

20.5 - Correrão por conta da contratada:

- a) Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência na contratação da empreitada, objeto desta licitação;
- b) As contribuições devidas à Seguridade Social;
- c) Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias;
- d) A empresa licitante vencedora obrigar-se-á a remoção total dos entulhos decorrentes dos serviços bem como, proceder a limpeza geral da área;
- e) A contratada deverá providenciar, às suas expensas, em 7 (sete) dias a contar do início dos serviços, a confecção e CONSTRUÇÃO DE placa indicativa da obra conforme modelo que será fornecido pela Prefeitura;
- f) É de responsabilidade da contratada, a vigilância dos materiais, equipamentos e local onde serão executados os serviços;
- g) A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- h) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- i) Caberá a contratada a garantia dos serviços executados por um prazo mínimo de **5 (cinco) anos;**
- j) É de responsabilidade da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- k) A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

- l) Apresentar, em até 05 (cinco) dias diretos da assinatura do contrato, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) – CREA, no valor e objeto do contrato.

## **21 – DAS ALTERAÇÕES**

21.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, em seu artigo 65 e demais parágrafos:

21.1.1 - Unilateralmente pela Administração.

- a) Quando houver modificações do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei.

21.1.2 - Por acordo entre as partes:

- a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, serviço ou material, bem como do modo de fornecimento, em face à verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
- c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a lei econômica extraordinária ou extracontratual.

21.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data da apresentação da proposta, de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

21.3 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

## **22 – DA RESCISÃO**

22.1 - O presente contrato será rescindido de pleno direito unilateralmente em caso de:

- a) Inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo contratual.
- b) Inexecução parcial do contrato, ou constatada a não adequação do objeto entregue com as especificações do edital;
- c) Não manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) Má execução do objeto contratado.

## **23 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATADO**

23.1 - Os autos conclusos serão remetidos para a autoridade competente que procederá quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

23.2 - Uma vez homologada a presente Tomada de Preços sem que contra esse ato penda qualquer recurso, a Prefeitura Municipal convocará o proponente a quem o objeto desta licitação for adjudicado, para assinar o respectivo contrato elaborado conforme Anexo deste Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de contratar, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos, na Lei Federal nº. 8.666/93.

23.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.

23.4 - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, o Setor de Licitações poderá convocar as outras licitantes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora, ou ainda propor a revogação da licitação.

23.5 - Decorridos 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

23.6 - O contrato e seus aditamentos, se houver, serão lavrados no Setor de Licitações.

23.7 - A condição de pagamento, reajuste, faturamento, garantia de execução contratual, penalidades, obrigações e responsabilidades são as estabelecidas neste Edital e na “Minuta do Contrato”.

## **24 – DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI**

24.1 - As empresas proponentes, participantes da presente Tomada de Preços, poderão recorrer à autoridade competente contra qualquer ato relacionado, bem como impugnar o próprio edital, desde que observadas as condições e termos impostos pela Lei Federal nº. 8.666/93:

24.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

- a) Habilitação ou inabilitação dos licitantes;
- b) Julgamento das propostas;
- c) Anulação ou revogação da licitação;
- d) Indeferimento do pedido de inscrição cadastral;
- e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
- f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.

24.1.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.



24.1.3 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

24.2 - Não serão recebidos recursos apresentados ou protocolados fora do prazo previsto.

24.3 – Os recursos, pedidos de esclarecimentos e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos presencialmente, no Paço Municipal, sito à Rua 9 de Julho, 290, Centro, Bofete/SP, das 08h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados; por e-mail nos endereços [licitacao@bofete.sp.gov.br](mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br) ou [compras2@bofete.sp.gov.br](mailto:compras2@bofete.sp.gov.br); por escrito no endereço supra citado.

## **25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

25.1 - As empresas proponentes ficam obrigadas a fornecer à Comissão Permanente de Licitação todas as informações e documentos suplementares necessários ao esclarecimento de situações surgidas. Será eliminado (inabilitada ou desclassificada) o proponente que não atender, no prazo estabelecido, qualquer das solicitações.

25.2 - A Comissão Permanente de Licitação, sem prejuízo no item anterior, poderá promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, em qualquer fase da Tomada de Preços, inclusive por meio de vista às sedes das proponentes.

25.3 - A contratante não assume, em hipótese alguma, qualquer responsabilidade pelos débitos contraídos pelas proponentes para apresentação das propostas ou decorrentes da execução do contrato originado da presente tomada de preços.

25.4 - Objetivando a estrita obediência à legislação, para todas as omissões do presente edital aplicar-se-ão a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

25.5 - De cada reunião da Comissão Permanente de Licitações será lavrada uma ata circunstanciada dos respectivos trabalhos, a qual será assinada pelos membros dessa Comissão e pelos representantes das empresas proponentes, quando presentes.



25.6 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante a realização de qualquer dos atos públicos a que a presente Tomada de Preço esteja sujeita, serão decididas por maioria de votos, pela Comissão Permanente de Licitações.

25.7 - A Contratante deverá anular por ilegalidades, podendo revogar o presente certame, ou sobrestar face à importunidade de sua realização, mediante despacho devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

25.8 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços que por lei não tenham prazo específico de validade, deverão ser expedidos até a data de abertura do envelope documentação ou conter prazo de validade que se encerre após essa data.

25.9 - Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, os proponentes não terão qualquer vantagem, remuneração ou indenização de espécie ou natureza alguma.

25.10 - Qualquer contribuinte é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis.

25.11 - Decairá do direito de impugnar o presente Edital perante a Administração o proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que viciarem o Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

25.12 - A impugnação feita intempestivamente pela proponente não o impedirá de participar no processo licitatório até a decisão definitiva.

25.13 - Uma vez iniciada a reunião de abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações, nem admitidos proponentes retardatários.





25.14 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado ou outrem, a cessão ou transferência total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação. (art. 78, VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores)

25.15 - Só terão direito a se manifestar e rubricar as propostas, bem como apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata da reunião, os representantes dos licitantes, designados na fase de habilitação.

25.16 - Fica assegurado à Administração o direito, com a devida fundamentação, aceitar ou recusar, no todo ou em parte, quaisquer propostas podendo inclusive, anular ou revogar a presente licitação, sem que desse ato ocorra à empresa participante o direito de qualquer título de indenização, ainda que por despesas que tenha efetuado para se apresentar à mesma.

25.17 - Os casos omissos e não previstos neste edital e demais anexos, serão julgados pela Comissão Permanente de Licitação em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

25.18 - Caso todas as proponentes sejam inabilitadas ou todas as propostas sejam desclassificadas a Comissão Permanente de Licitações, poderá proceder a prazo para que as licitantes apresentem nova documentação ou novas propostas, conforme § 3º. do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores.

## **26 – DISPOSIÇÕES FINAIS**

26.1 - A participação no presente certame implica no reconhecimento que examinou todo o Anexo I como também tem conhecimento do local da obra, não existindo nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes documentos na sua íntegra.

26.2 - No interesse da Administração a presente Tomada de Preços poderá ser revogada ou anulada pelo Prefeito Municipal, sem que por esse motivo, tenham o concorrente direito a qualquer reclamação ou indenização.

## **27 – DO FORO**



27.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente edital, dos contratos que vierem a ser celebrados e da interpretação de seus correspondentes termos, condições e anexos deverão ser propostas no Foro da Comarca de Porangaba/SP.

Bofete, 20 de março de 2023.

CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO

Prefeito Municipal

## ANEXO I

### MINUTA DO CONTRATO

**PROCESSO Nº 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOFETE**

**CONTRATADA: \_\_\_\_\_**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

#### PREÂMBULO

Pelo presente instrumento de contrato de Execução de drenagem e Reforma predial, que entre si celebram, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE (SP)**, com sede à Rua 9 de Julho, n.º 290, Centro, Município de Bofete, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.143/0001-56, neste ato devidamente representada pelo Prefeito do Município Sr. **CLAUDÉCIO JOSÉ EBÚRNEO**, brasileiro, casado, profissional autônomo, residente e domiciliado à Rua Campos Salles n.º 426, Centro, nesta cidade, portador do RG n.º 17.225.460 SSP-SP e CPF n.º 113.299.598-17, denominado neste ato simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob n.º \_\_\_\_\_ e Inscrição Estadual sob n.º \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, Município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, representada pelo senhor \_\_\_\_\_, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, e figurando como preposto, o Sr(a). \_\_\_\_\_, portador do RG n.º \_\_\_\_\_, inscrito no CPF n.º \_\_\_\_\_, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, fica justo e contratado o seguinte:

#### CLÁUSULA 1 – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a execução de CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO conforme projeto, planilha e local apresentados no

instrumento licitatório, compreendendo o fornecimento de todos os materiais de REFORMA empregados, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, etc., conforme, Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo de Quantitativo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e projetos constantes no ANEXO I, bem como a proposta apresentada no processo, onde fazem parte integrante do presente contrato, objeto do Processo Licitatório nº 46/2023 – Tomada de Preços nº. 07/2023.

## **CLÁUSULA 2 – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1 - Os serviços serão executados sob o regime de empreitada integral.

## **CLÁUSULA 3 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1 - Para a execução dos serviços mencionados na cláusula primeira, a Contratada receberá da Contratante o valor total de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

3.2 - Os pagamentos serão efetuados por etapas, conforme medições, uma vez implementadas as demais condições exigidas na forma de pagamento, cujo ocorrerá em até 30 (trinta) dias.

3.3 - A forma de pagamento será executada através de transferência bancária em favor da contratada, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela autoridade competente acompanhada da medição aprovada pelo Departamento de Projetos e Planejamento do Município.

3.4 - A contratada, quando da emissão e entrega da respectiva Nota Fiscal relativa à medição da parcela da obra, deverá também apresentar cópia dos recolhimentos do ISS, em razão dos serviços que executa, certidão negativa de débito do INSS e do FGTS, com validades vigentes.

- a) Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas à execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;
- b) Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal, relativo ao mês de execução.

3.5 - O contratante se resguarda no direito de fazer as retenções exigidas em Lei, como por exemplo, previdência social, ISS, imposto de renda, ou outros tributos, pagando a contratada o valor contratado descontado(s) o(s) tributo(s) devido(s).

3.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.7 - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da Contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido conforme o IPCA-E, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pró-rata tempore, em relação ao atraso verificado.

#### **CLÁUSULA 4 – DOS PRAZOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

4.1 - Os prazos de execução das obras são os seguintes:

- a) Para **início**: até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço;
- b) Para **conclusão**: **150 (cento e cinquenta)** dias corridos, contados do início da obra;
- c) Para **recebimento provisório** pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da **Contratada**;
- d) Para **recebimento definitivo pela Comissão designada pelo Prefeito Municipal de Bofete**, até 10 (dez) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando esta data de término da obra;
- e) O presente instrumento encerrar-se-á em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- f) O prazo de vigência constante do subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que solicitado pela contratada e aceito pela contratante, nos termos no art. 57, §2º. da Lei Federal nº. 8.666/93.

#### **CLÁUSULA 5 – DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

5.1 - Para a execução dos referidos serviços, as despesas onerarão a seguinte classificação orçamentária:

02.00 - Poder Executivo

02.09.00 – Departamento de Esportes e Lazer

02.09.02 – Fundo municipal de Apoio ao Esporte e Lazer

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00.00 – Investimentos

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 208 – 001)

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 209 – 005)

## **CLÁUSULA 6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 – São obrigações da Contratada:

- a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços ora contratados;
- b) Disponibilizar empregados e equipamentos necessários ao bom desempenho e eficácia dos serviços ora contratados;
- c) Enviar todas as documentações solicitadas pelo contratante, notadamente, as relacionadas na cláusula terceira, retro, e seus parágrafos;
- d) Fornecer empregados com as qualidades técnicas exigidas para o desempenho dos serviços ora contratados;
- e) Indicar um Supervisor Técnico que atenderá como preposto todas as reclamações, dúvidas, visando a melhor forma de prestação dos serviços ora contratados;
- f) Os horários de trabalho dos empregados da contratada deverá obedecer ao estipulado nos dissídios ou convenção coletivo vigente, sendo certo que se houver extrapolação de horário permitido, deverá a contratada pagar pelas horas extras respectivas;
- g) A contratada se obriga a também a respeitar outras determinações do contratante, as quais por omissão, não constaram da presente avença, sendo certo que o contratante comunicará por escrito tais exigências;

- h) A contratada será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer acidente ou danos a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive o pagamento das indenizações devidas;
- i) A contratada se responsabiliza, também, por todos os débitos tributários, cíveis, criminais e trabalhistas em decorrência dos serviços ora contratados, além de não formar vínculo empregatício entre os trabalhadores da contratada e o contratante;
- j) Manter no local da obra, registro de desempenho da obra em execução;
- k) Manter no local da obra o Livro de Ordem (diário de obra), conforme determina a Resolução 1.024 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);
- l) Manter no local da obra, preposto para acompanhamento da obra;

## **CLÁUSULA 7 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

### 7.1 – São obrigações do Contratante:

- a) Pagar pelos serviços prestados, desde que a contratada apresente os documentos exigidos no presente contrato;
- b) Indicar um responsável técnico para acompanhar os trabalhos da contratada;
- c) Prestar informações e esclarecimentos aos empregados da contratada que eventualmente venham ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços ora contratados;
- d) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto contratado, o que não exime a contratada da responsabilidade por danos causados.

## **CLÁUSULA 8 – DAS INADIMPLENCIAS E PENALIDADES**

8.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativa aceita pela contratante, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

- a) Multa compensatória de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, após convocação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93;

- b) Multa de mora correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência da execução previsto no cronograma físico, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; e,
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do subitem anterior, caracterizando inexecução total do mesmo;
- d) Advertência;
- e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

8.2 - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração ou a terceiros.

8.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante.

8.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento, o excesso também poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.

8.5 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da contratante, devidamente justificado.

8.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.



## **CLÁUSULA 9 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

9.1 - O presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do artigo 65, da Lei 8666/93, sempre mediante a formalização do correspondente termo aditivo:

9.1.1 - Em relação à alínea d do inciso II do artigo supracitado, o equilíbrio econômico financeiro poderá ser concedido apenas quando decorrido 01 (um) ano da assinatura do termo contratual, utilizando-se a mesma referência da planilha orçamentária.

## **CLÁUSULA 10 – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

10.1 - O contratado não poderá transferir ou subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão unilateral do contratante. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal, sendo certo que o contratante poderá reter créditos do Contratado e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

10.2 - O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de:

- a) Inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo contratual;
- b) Inexecução parcial do contrato, ou constatada a não adequação do objeto entregue com as especificações do edital;
- c) Não manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) Má execução do objeto contratado.

## **CLÁUSULA 11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

11.1 - Consoante cláusula primeira do presente contrato, o processo licitatório, que originou a avença em comento, faz parte integrante do presente instrumento.



## CLÁUSULA 12 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

12.1 - Ficam nomeados os funcionários abaixo para a gestão e fiscalização desse instrumento:

Nome: \_\_\_\_\_ - Cargo: \_\_\_\_\_ – Responsável pela fiscalização.

Nome: \_\_\_\_\_ - Cargo: \_\_\_\_\_ – Responsável pela gestão do contrato.

## CLÁUSULA 13 – DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Porangaba, Estado de São Paulo, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, firmam perante as testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor para os mesmos fins de direito.

Bofete, .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE  
CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO - PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADA



## ANEXO II

### MODELO DE CREDENCIAMENTO

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

A Firma/Empresa \_\_\_\_\_, sediada na rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº \_\_\_\_\_, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), constitui, para fins de VISITA AO LOCAL DA OBRA da TOMADA DE PREÇOS nº \_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, o Senhor (a) \_\_\_\_\_, R.G. \_\_\_\_\_ (ou outro documento de identificação), podendo para tanto praticar todos os atos necessários à concretização da finalidade e, em nome desta, representá-la.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

-----  
assinar

## ANEXO III

### MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N° \_\_\_\_\_, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do Procedimento Licitatório n° 628/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 10/2021 instaurada pela Prefeitura Municipal de Bofete/SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

## ANEXO IV

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N° \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N° \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º \_\_\_\_\_ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 com nova redação dada pela LC 147/2014**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do TOMADA DE PREÇOS n.º 07/2021, realizado pela Prefeitura do Município de Bofete.

---

Local e data

---

Nome e n° da cédula de identidade do declarante

## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**PROCESSO N° 46/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO**

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão.....da Prefeitura Municipal de **Bofete, Estado de São Paulo**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e anexos, bem como de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer produtos de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:





## ANEXO VIII

|   |         |
|---|---------|
| <b>AVISO DE RECEBIMENTO</b>                                   |         |
| <b>PROCESSO Nº 46/2023</b>                                    |         |
| <b>TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023</b>                            |         |
| <b>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - ALPES DA CASTELO</b> |         |
| Empresa:  |         |
| Endereço:   |         |
| Cidade:   | Estado: |
| CNPJ:   | I.E.    |
| Telefone:   | Fax:    |
| E-mail:   |         |
| Pessoa responsável:   |         |

### ATENÇÃO

É responsabilidade da empresa o recebimento do edital junto Departamento de Administração. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação. O recebimento deverá ser imediato junto à retirada do Edital e seus anexos.

Para: Departamento de Administração.

A/C Mateus Felipe Holtz – Presidente da Copel

Fone: (14) 3883-9300 e-mail: [licitacao@bofete.sp.gov.br](mailto:licitacao@bofete.sp.gov.br)

### *MENSAGEM*

Comunico à Copel, o recebimento do edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 07/2023.

.....  
Assinatura do responsável

## ANEXO IX

### FASE PRELIMINAR

#### SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Do Setor de Licitações

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Claudécio José Eburneo

Em razão do memorial descritivo projetado pelo Setor de Engenharia e Planejamento da Prefeitura Municipal de Bofete, a fim de providenciar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY no bairro ALPES DA CASTELO do Município de Bofete, considero que é necessária a abertura de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços para contratação de empresa especializada no respectivo serviço. Destarte, o setor responsável apurou valor global de aceitabilidade de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos). Nesse sentido peço autorização para dar prosseguimento ao certame.

Setor de Licitações em 20 de março de 2023.

MATEUS FELIPE HOLTZ

Presidente da Copel



## AUTORIZAÇÃO

Ao Senhor Mateus Felipe Holtz

Presidente da Copel

Diante do exposto por Vossa Senhoria, a fim de providenciar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY no bairro ALPES DA CASTELO do Município de Bofete, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços. Proceda-se como determina a legislação em vigor.

Atenciosamente.

Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2023

Claudécio José Eburneo

Prefeito Municipal



## SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Setor de Contabilidade  
A/C Erick Alves de Castro  
Contador

Solicito a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de dotação para atender o certame, bem como especificar o enquadramento da mesma objetivando a cobertura da despesa com a contratação de empresa especializada no serviço de CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, cujo valor global de aceitabilidade de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos).

Setor de Licitações em 20 de março de 2023.

MATEUS FELIPE HOLTZ  
Presidente da Copel



## SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS

Ao Setor de Finanças  
A/C Paula Regina de Barros Prado  
Diretora de Finanças

Tendo em vista que se acha em fase de abertura o Processo Licitatório nº 46/2023 – Tomada de Preços nº 07/2023, destinada à contratação de empresa especializada no serviço de CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, cujo valor global de aceitabilidade de proposta é de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos). Nesse sentido, solicito de Vossa Senhoria a reserva financeira no valor acima mencionado.

Setor de Licitações em 20 de março de 2023.

MATEUS FELIPE HOLTZ  
Presidente da Copel

## INDICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ao Sr. Mateus Felipe Holtz

Presidente da Copel

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informo que no orçamento em vigor existe a dotação orçamentária na qual contabilizar-se-á a despesa destinada à contratação de empresa especializada no serviço de CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, cujo valor global de aceitabilidade de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos). A contabilização da despesa deverá obedecer às seguintes classificações orçamentárias:

02.00 - Poder Executivo

02.09.00 – Departamento de Esportes e Lazer

02.09.02 – Fundo municipal de Apoio ao Esporte e Lazer

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00.00 – Investimentos

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 208 – 001)

27.812.0029.1047 – Const. Ampl. e Reformas – Reforma do Campo Society (Ficha 209 – 005)

Setor de Contabilidade em 20 de março de 2023

Erick Alves de Castro

Contador

CRC 1SP252934/O-4

## **TERMO DE RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ao Sr. Mateus Felipe Holtz

Presidente da Copel

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria constante de despacho retro, informo que existe o recurso financeiro para suportar a despesa e o pagamento será efetuado conforme normas estabelecidas no instrumento licitatório nº 46/2023 – Tomada de Preços nº 07/2023.

Setor de tesouraria em 20 de março de 2023

Paula Regina de Barros Prado

Diretora de Finanças



## SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Ao Setor Jurídico

Dr.<sup>a</sup> Flávia Gut Muller

Dr. Guilherme Moura de Abreu

Solicito de Vossa Senhoria os valiosos préstimos de analisar para emissão de Parecer Técnico-Jurídico o Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços de nº 07/2023, destinado à contratação de empresa especializada em CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, cujo valor global de aceitabilidade de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos).

Setor de Licitações em 20 de março de 2023

MATEUS FELIPE HOLTZ

Presidente da Copel





## ANEXO X

## PROJETO



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: CAMPO SOCIETY**  
**LOCAL: ALPES DA CASTELO – BOFETE SP.**

Dimensões: 22,00 x 42,00 m (área: 924,00 m<sup>2</sup>)

### DESCRIÇÃO

#### ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**CONTAINER** INSTALAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

#### SERVIÇO PRELIMINAR:

**PLACA DE OBRA** SERA EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE 3,00 x 2,00 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

**LIMPEZA** DE VEGETAÇÃO SERA FEITA MANUALMENTE EM TERRENO COM ENXADA. 1.000M<sup>2</sup>

#### INSTALAÇÃO ELETRICA

**CABO DE COBRE** INSTALAÇÃO DO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,50 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**DISJUNTOR** SERÃO INSTALADOS DISJUNTORES MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**DISJUNTOR** SERA INSTALADO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**ELETRODUTO** RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**ELETRODUTO** RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**CURVA 90 GRAUS** SERA INSTALADO PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3UNID.

**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA** INSTALADO NA ENTRADA DO TERRENO DE ACORDO NORMAS DA CPFL, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM<sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

**POSTE DE AÇO CONICO** CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

**REFLETOR** RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RETANGULARES EM VIDRO TEMPERADO COM PINTURA ESPECIAL OU POLIDO.

**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



## QUADRA

**ESTACA BROCA** DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E ARRANQUE.

**ESCAVAÇÃO** MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022.

**LASTRO** COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, QUADRA ESP=10CM E BALDRAME ESP=0,03. AF\_08/2017.

**CONCRETO** FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021. QUADRA E BALDRAME

**LANÇAMENTO** COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022. QUADRA E BALDRAME

**ARMAÇÃO** PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA.

**GRAMA SINTÉTICA:** REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO DE GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM; REFERÊNCIA PLAYGRAMA, HATCARPET, SLC OU EQUIVALENTE; COLA PARA CARPETE EM MANTA; REFERÊNCIA COMACA OU EQUIVALENTE; FORNECE MATERIAIS E ACESSÓRIOS E A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DO PISO POR MEIO DE COLAGEM.

- 1) Espalhamento dos rolos um de cada vez;
- 2) Corte, acabamento e soldagem dos rolos entre si;
- 3) Aplicação de linhas de grama de cor branca para marcação da área de jogo;
- 4) Preparação da borracha especial para preenchimento entre-fios;
- 5) Aplicação da borracha especial para o exclusivo Sistema de Absorção de impacto.
- 6) Varredura para homogênea distribuição da borracha especial e acabamento;
- 7) Limpeza do local com remoção de excessos eventualmente existentes.

## ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE

**ALAMBRADO** PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

**TRAVES:** CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

**LASTRO** COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\*. ENTORNO DO CAMPO E CALÇADA

## CALÇADA ACESSIBILIDADE

**EXECUÇÃO DE PASSEIO** (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM 5CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

**PISO TÁTIL DE CONCRETO**, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.



APILOAMENTO DA SUPERFÍCIE; LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO LASTRO DE AREIA MÉDIA, COM ALTURA MÉDIA DE 5CM, ADENSADO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA; ASSENTAMENTO DOS PISOS A PARTIR DE UM MEIO-FIO LATERAL, EM ÂNGULOS RETOS, OU A 45°, EM RELAÇÃO AO EIXO DEFINIDO, GARANTINDO O INTERTRAVAMENTO E QUE AS JUNTAS ENTRE AS PEÇAS NÃO EXCEDAM A 3 MM; EXECUÇÃO DE ARREMATES JUNTO AO MEIO-FIO, OU BUEIROS, OU CAIXAS DE INSPEÇÃO, ETC., COM PISOS SERRADOS, OU CORTADOS, NA DIMENSÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA PEÇA INTEIRA, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE; COMPACTAÇÃO DOS PISOS POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA, JUNTAMENTE COM ESPALHAMENTO DE CAMADA DE AREIA FINA, PROMOVENDO O PREENCHIMENTO COMPLETO DOS ESPAÇOS DAS JUNTAS DO PAVIMENTO E O CONSEQUENTE INTERTRAVAMENTO DOS PISOS.

Bofete, 13 de dezembro de 2022

MARIANA SIMIONATO Assinado de forma digital por  
MARIANA SIMIONATO  
RAMOS:96240768120 RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 09:24:57 -03'00'  
Mariana Simionato Ramos  
Arquiteta e Urbanista



### QCI - Quadro de Composição do Investimento

|  |                          |  |                             |                            |                             |                            |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1083029-77                  | Nº SICONV<br>928320/2022 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | MUNICÍPIO / UF<br>BOFETE-SP | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                             |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>SOCIETY ALPES |                          |  | RECURSO<br>OGU              | REPASSE<br>238.750,00      | CONTRAPARTIDA<br>135.018,90 | INVESTIMENTO<br>373.768,90 |

|                            |                    |                          |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Saldo a Reprogramar</b> | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>- |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta         | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                   | Contrapartida Financeira (R\$)  | Outros (R\$)          | Investimento (R\$)               |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.           |                      |                         | EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY |          |            |       | LOTE 1                         | 238.750,00                      | 135.018,90                      | -                     | 373.768,90                       |
| 2.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 3.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 4.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 5.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 6.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 7.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 8.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| 9.           |                      |                         |                           |          |            |       |                                | -                               | -                               | -                     | -                                |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |                           |          |            |       |                                | <b>238.750,00</b><br>( 63,88% ) | <b>135.018,90</b><br>( 36,12% ) | <b>-</b><br>( 0,00% ) | <b>373.768,90</b><br>( 100,00% ) |

Observações:

BOFETE-SP  
Local  
quinta-feira, 16 de março de 2023  
Data

MARIANA SIMONATO  
RAMOS:96240768120  
Representante Tomador  
Nome: CLAUDECIO JOSE EBURNEO  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MARIANA  
SIMONATO RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 10:35:49 -03'00'

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos          |
|--------------|-----------------------------|
| 1            | Administração Local         |
| 2            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL         |
| 3            | SERVIÇOS PRELIMINARRES      |
| 4            | ELETRICA                    |
| 5            | QUADRA                      |
| 6            | ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE |
| 7            | CALÇADA ACESSIBILIDADE      |

| SERVIÇOS PRELIMINARE S  | ELETRICA | QUADRA | ACESSORIOS E | ACESSIBILIDA CALÇADA | ACESSIBILIDA DE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|----------|--------|--------------|----------------------|-----------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos     |          |        |              |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. |          |        |              |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   | 2        | 3      | 4            | 5                    |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   |          |        |              |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 2        |        |              |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |          | 3      |              |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |          |        | 4            |                      |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |          |        |              | 5                    |                 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

MARIANA  
SIMIONATO  
RAMOS:96240768120

Assinado de forma digital  
por MARIANA SIMIONATO  
RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 10:30:33  
-03'00'



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                  |                                 |   |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1083029-77 | <b>Nº SICONV</b><br>928320/2022 | <b>PROPONENTE TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | <b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b><br>SOCIETY ALPES | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|

| Item                         | Descrição                   | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1                    | 2               | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                             |             |            | 01/23                | 02/23           | 03/23            | 04/23             | 05/23             | 06/23             | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 |
| 1.                           | EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY   | 373.768,90  | % Período: | 2,05%                | 10,67%          | 58,69%           | 26,92%            | 1,67%             |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL         | 4.980,40    | % Período: | 20,00%               | 20,00%          | 20,00%           | 20,00%            | 20,00%            |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | 0,60%                | 0,60%           | 0,60%            | 0,60%             | 0,60%             |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | SERVIÇOS PRELIMINARRES      | 6.660,18    | % Período: | 100,00%              |                 |                  |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | 100,00%              |                 |                  |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | ELETRICA                    | 38.898,76   | % Período: |                      | 100,00%         |                  |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            |                      | 100,00%         |                  |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | QUADRA                      | 218.374,73  | % Período: |                      |                 | 100,00%          |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            |                      |                 | 100,00%          |                   |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE | 99.627,02   | % Período: |                      |                 |                  | 100,00%           |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            |                      |                 |                  | 100,00%           |                   |                   |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                         | CALÇADA ACESSIBILIDADE      | 5.227,81    | % Período: |                      |                 |                  |                   | 100,00%           |                   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            |                      |                 |                  |                   | 100,00%           |                   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 373.768,90</b> |                             |             |            | %:                   | 2,05%           | 10,67%           | 58,69%            | 26,92%            | 1,67%             |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Repasso:             | 4.890,54        | 25.483,38        | 140.126,10        | 64.274,39         | 3.975,59          |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Contrapartida:       | 2.765,72        | 14.411,46        | 79.244,71         | 36.348,71         | 2.248,30          |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Outros:              | -               | -                | -                 | -                 | -                 |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>7.656,26</b> | <b>39.894,84</b> | <b>219.370,81</b> | <b>100.623,10</b> | <b>6.223,89</b>   |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | %:                   | 2,05%           | 12,72%           | 71,41%            | 98,33%            | 100,00%           |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Repasso:             | 4.890,54        | 30.373,92        | 170.500,02        | 234.774,41        | 238.750,00        |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Contrapartida:       | 2.765,72        | 17.177,18        | 96.421,89         | 132.770,60        | 135.018,90        |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | Outros:              | -               | -                | -                 | -                 | -                 |       |       |       |       |       |       |
|                              |                             |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>7.656,26</b> | <b>47.551,10</b> | <b>266.921,91</b> | <b>367.545,01</b> | <b>373.768,90</b> |       |       |       |       |       |       |

BOFETE-SP  
Local

quinta-feira, 16 de março de 2023  
Data

MARIANA SIMIONATO  
RAMOS:96240768120

Assinado de forma digital por MARIANA SIMIONATO  
RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 10:31:24 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: MARIANA SIMIONATO RAMOS  
CREA/CAU: A 52813-7  
ART/RRT: 11761834



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
SOCIETY ALPES

Nº SICONV  
928320/2022

Nº OPERAÇÃO  
1083029-77

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

FRENTES DE OBRA:

| Item                                     | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo  |
|--|--|---------|------------|---|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |  |         |            |   |
| <b>1.</b>                                | <b>EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY</b>   |         | -          |   |
| 1.1.                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  |         | -          |   |
| 1.1.1.                                   | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,  | MES     | 5,00       | 1*5   |
| 1.2.                                     | SERVIÇOS PRELIMINARRES   |         | -          |   |
| 1.2.1.                                   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA   | M2      | 6,00       | 6,00  |
| 1.2.2.                                   | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM   | M2      | 1.000,00   | 20*50   |
| 1.3.                                     | ELETRICA   |         | -          |   |
| 1.3.1.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,   | M       | 391,70     |   |
| 1.3.2.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -  | UN      | 10,00      |   |
| 1.3.3.                                   | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE   | UN      | 1,00       |   |
| 1.3.4.                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE  | M       | 12,00      |   |
| 1.3.5.                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA   | M       | 130,00     |   |
| 1.3.6.                                   | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"),  | UN      | 3,00       |   |
| 1.3.7.                                   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE   | UN      | 1,00       |   |
| 1.3.8.                                   | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO,   | UN      | 6,00       |   |
| 1.3.9.                                   | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO  | UN      | 24,00      | 6*4   |
| 1.3.10.                                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM  | UN      | 1,00       |   |
| 1.4.                                     | QUADRA   |         | -          |   |
| 1.4.1.                                   | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE,                                 | M       | 140,00     | 24 unid. 2,50<br>40 unid. 2,00  |
| 1.4.2.                                   | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO   | M3      | 3,84       | (42+42+22+22)*0,15*0,2  |
| 1.4.3.                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.                        | KG      | 315,90     | 4*128= 512,00M*0,617 KG /<br>M=315,90                                     |
| 1.4.4.                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  | KG      | 147,54     | 597M*0,247= 147,54  |
| 1.4.5.                                   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                | M3      | 92,98      | 924*0,10= 73,92M3 QUADRA<br>128*0,15*0,03=0,60M3 BALDRAME                 |
| 1.4.6.                                   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3      | 96,24      | 924x0,10=92,40M3 QUADRA<br>0,15*0,2*128=3,84M3 BALDRAME                   |
| 1.4.7.                                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3      | 96,24      | 924x0,10=92,40M3 QUADRA<br>0,15*0,2*128=3,84M3 BALDRAME                   |
| 1.4.8.                                   | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                   | KG      | 1.367,52   | (924,00/1,48M2 (MALHA<br>2,45*6,00) =<br>62,90M2*32,30KG=2030,30<br>22*42 |
| 1.4.9.                                   | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm   | M2      | 924,00     | 22*42   |
| 1.5.                                     | ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE  |         | -          |   |
| 1.5.1.                                   | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2",                               | M2      | 384,66     | (22*4,64)*2+(42*2,14)*2+(2,50*2,50<br>*2)                                 |
| 1.5.2.                                   | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",                      | UN      | 1,00       |   |
| 1.5.3.                                   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA                   | M3      | 9,00       | (42*1,00*0,10)*2 + 48*1,0*0,10 =<br>ÁREA DRENANTE                         |
| 1.6.                                     | CALÇADA ACESSIBILIDADE   |         | -          |   |

| Agrupador de Eventos        | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |           |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
|                             | 1                               | 2         |
|                             | 6.756,26                        | 39.894,84 |
|                             |                                 |           |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL         | 1,00                            | 1,00      |
|                             |                                 |           |
| SERVIÇOS PRELIMINARRES      | 6,00                            |           |
| SERVIÇOS PRELIMINARRES      | 1.000,00                        |           |
|                             |                                 |           |
| ELETRICA                    |                                 | 391,70    |
| ELETRICA                    |                                 | 10,00     |
| ELETRICA                    |                                 | 1,00      |
| ELETRICA                    |                                 | 12,00     |
| ELETRICA                    |                                 | 130,00    |
| ELETRICA                    |                                 | 3,00      |
| ELETRICA                    |                                 | 1,00      |
| ELETRICA                    |                                 | 6,00      |
| ELETRICA                    |                                 | 24,00     |
| ELETRICA                    |                                 | 1,00      |
|                             |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| QUADRA                      |                                 |           |
| ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE |                                 |           |
| ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE |                                 |           |
| ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE |                                 |           |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
SOCIETY ALPES

Nº SICONV  
928320/2022

Nº OPERAÇÃO  
1083029-77

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

**FRENTES DE OBRA:**

| Item                                     | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|--|---------|------------|--------------------|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |  |         |            |                    |
| 1.6.1.                                   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3      | 4,80       | 48*2,00*0,05       |
| 1.6.2.                                   | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia   | M2      | 9,76       | 9,76               |

| Agrupador de Eventos                   | SERVIÇOS PRELIMINARES | ELETRICA         |
|--|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b> | <b>6.756,26</b>       | <b>39.894,84</b> |
| CALÇADA ACESSIBILIDADE                 |                       |                  |
| CALÇADA ACESSIBILIDADE                 |                       |                  |

BOFETE-SP

Local

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARIANA SIMIONATO RAMOS**

CREA/CAU: A 52813-7

ART/RRT: 11761834

|  |                          |                           |  |
|--|--------------------------|---------------------------|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>SOCIETY ALPES | Nº SICONV<br>928320/2022 | Nº OPERAÇÃO<br>1083029-77 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE |
|--|--------------------------|---------------------------|--|

| Item                                     | Descrição  | Unidade | Quantidade | 3<br>QUADRA       | 4<br>ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE | 5<br>CALÇADA ACESSIBILIDADE | 6 |
|--|--|---------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |  |         |            | <b>178.662,70</b> | <b>101.284,25</b>                | <b>5.996,21</b>             |   |
| 1.                                       | <b>EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY</b>   |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.1.                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.1.1.                                   | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,  | MES     | 5,00       | 1,00              | 1,00                             | 1,00                        |   |
| 1.2.                                     | SERVIÇOS PRELIMINARRES   |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.2.1.                                   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA   | M2      | 6,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.2.2.                                   | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM   | M2      | 1.000,00   |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.                                     | ELETRICA   |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.1.                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,   | M       | 391,70     |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.2.                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -  | UN      | 10,00      |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.3.                                   | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE   | UN      | 1,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.4.                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE  | M       | 12,00      |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.5.                                   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA   | M       | 130,00     |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.6.                                   | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"),  | UN      | 3,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.7.                                   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE   | UN      | 1,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.8.                                   | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO,   | UN      | 6,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.9.                                   | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO  | UN      | 24,00      |                   |                                  |                             |   |
| 1.3.10.                                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM  | UN      | 1,00       |                   |                                  |                             |   |
| 1.4.                                     | QUADRA   |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.4.1.                                   | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE,                                 | M       | 140,00     | 140,00            |                                  |                             |   |
| 1.4.2.                                   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO   | M3      | 3,84       | 3,84              |                                  |                             |   |
| 1.4.3.                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.                        | KG      | 315,90     | 315,90            |                                  |                             |   |
| 1.4.4.                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  | KG      | 147,54     | 147,54            |                                  |                             |   |
| 1.4.5.                                   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                | M3      | 92,98      | 92,98             |                                  |                             |   |
| 1.4.6.                                   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3      | 96,24      | 96,24             |                                  |                             |   |
| 1.4.7.                                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3      | 96,24      | 96,24             |                                  |                             |   |
| 1.4.8.                                   | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                   | KG      | 1.367,52   | 1.367,52          |                                  |                             |   |
| 1.4.9.                                   | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm   | M2      | 924,00     | 924,00            |                                  |                             |   |
| 1.5.                                     | ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE  |         | -          |                   |                                  |                             |   |
| 1.5.1.                                   | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",                               | M2      | 384,66     |                   | 384,66                           |                             |   |
| 1.5.2.                                   | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",                      | UN      | 1,00       |                   | 1,00                             |                             |   |
| 1.5.3.                                   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA                   | M3      | 9,00       |                   | 9,00                             |                             |   |
| 1.6.                                     | CALÇADA ACESSIBILIDADE   |         | -          |                   |                                  |                             |   |



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                 |                                  |   |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>SOCIETY ALPES | <b>Nº SICONV</b><br>928320/2022 | <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1083029-77 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|

| Item                                     | Descrição  | Unidade | Quantidade | 3<br>QUADRA       | 4<br>ACESSORIO<br>S E<br>ACESSIBILID<br>ADE | 5<br>CALÇADA<br>ACESSIBILID<br>ADE | 6 |  |  |  |  |
|--|--|---------|------------|-------------------|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |  |         |            | <b>178.662,70</b> | <b>101.284,25</b>                           | <b>5.996,21</b>                    |   |  |  |  |  |
| 1.6.1.                                   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3      | 4,80       |                   |   | 4,80                               |   |  |  |  |  |
| 1.6.2.                                   | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia   | M2      | 9,76       |                   |   | 9,76                               |   |  |  |  |  |

BOFETE-SP  
**Local**

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023  
**Data**

**MARIANA SIMIONATO**  
**RAMOS:96240768120**

Assinado de forma digital por MARIANA  
SIMIONATO RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 09:29:57 -03'00'

Responsável Técnico  
**Nome: MARIANA SIMIONATO RAMOS**  
**CREA/CAU: A 52813-7**  
**ART/RRT: 11761834**



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                       |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1083029-77      | <b>Nº SICONV</b><br>928320/2022    | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>SOCIETY ALPES |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SAO PAULO | <b>DATA BASE</b><br>12-22 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOFETE-SP                | <b>BDI 1</b><br>20,01% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                     | Fonte    | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |          |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>373.768,90</b> |    |
| <b>1.</b>                                |          |        | <b>EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>373.768,90</b> |    |
| <b>1.1.</b>                              |          |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>4.980,40</b>   |    |
| 1.1.1.                                   | SINAPI-I | 10775  | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MES     | 5,00       | 830,00                         | BDI 1   | 996,08                         | 4.980,40          | RA |
| <b>1.2.</b>                              |          |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>6.660,18</b>   |    |
| 1.2.1.                                   | SINAPI-I | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                    | M2      | 6,00       | 300,00                         | BDI 1   | 360,03                         | 2.160,18          | RA |
| 1.2.2.                                   | SINAPI   | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018   | M2      | 1.000,00   | 3,75                           | BDI 1   | 4,50                           | 4.500,00          | RA |
| <b>1.3.</b>                              |          |        | <b>ELETRICA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>38.898,76</b>  |    |
| 1.3.1.                                   | SINAPI   | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | M       | 391,70     | 3,06                           | BDI 1   | 3,67                           | 1.437,54          | RA |
| 1.3.2.                                   | SINAPI   | 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN      | 10,00      | 14,99                          | BDI 1   | 17,99                          | 179,90            | RA |
| 1.3.3.                                   | SINAPI   | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN      | 1,00       | 671,49                         | BDI 1   | 805,86                         | 805,86            | RA |
| 1.3.4.                                   | SINAPI   | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021              | M       | 12,00      | 30,15                          | BDI 1   | 36,18                          | 434,16            | RA |
| 1.3.5.                                   | SINAPI   | 91870  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | M       | 130,00     | 14,78                          | BDI 1   | 17,74                          | 2.306,20          | RA |
| 1.3.6.                                   | SINAPI   | 91911  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        | UN      | 3,00       | 17,79                          | BDI 1   | 21,35                          | 64,05             | RA |
| 1.3.7.                                   | SINAPI   | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS     | UN      | 1,00       | 1.829,97                       | BDI 1   | 2.196,15                       | 2.196,15          | RA |
| 1.3.8.                                   | SINAPI   | 100622 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                        | UN      | 6,00       | 2.575,28                       | BDI 1   | 3.090,59                       | 18.543,54         | RA |
| 1.3.9.                                   | SINAPI   | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020  | UN      | 24,00      | 445,82                         | BDI 1   | 535,03                         | 12.840,72         | RA |
| 1.3.10.                                  | SINAPI   | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                             | UN      | 1,00       | 75,53                          | BDI 1   | 90,64                          | 90,64             | RA |
| <b>1.4.</b>                              |          |        | <b>QUADRA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>218.374,73</b> |    |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                |                             |  |  |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1083029-77      | Nº SICONV<br>928320/2022    | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>SOCIETY ALPES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>12-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | MUNICÍPIO / UF<br>BOFETE-SP                | BDI 1<br>20,01% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                     | Fonte      | Código    | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |            |           |  |         |            |                                |         |                                | <b>373.768,90</b> |         |
| 1.4.1.                                   | SINAPI     | 101173    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020  | M       | 140,00     | 63,28                          | BDI 1   | 75,94                          | 10.631,60         | RA      |
| 1.4.2.                                   | SINAPI     | 96526     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017   | M3      | 3,84       | 364,61                         | BDI 1   | 437,57                         | 1.680,27          | RA      |
| 1.4.3.                                   | SINAPI     | 92762     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG      | 315,90     | 12,15                          | BDI 1   | 14,58                          | 4.605,82          | RA      |
| 1.4.4.                                   | SINAPI     | 92760     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 147,54     | 14,57                          | BDI 1   | 17,49                          | 2.580,47          | RA      |
| 1.4.5.                                   | SINAPI     | 96624     | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017  | M3      | 92,98      | 119,82                         | BDI 1   | 143,80                         | 13.370,52         | RA      |
| 1.4.6.                                   | SINAPI     | 94964     | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | M3      | 96,24      | 416,97                         | BDI 1   | 500,41                         | 48.159,46         | RA      |
| 1.4.7.                                   | SINAPI     | 103670    | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3      | 96,24      | 345,05                         | BDI 1   | 414,09                         | 39.852,02         | RA      |
| 1.4.8.                                   | SINAPI     | 97088     | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021   | KG      | 1.367,52   | 18,39                          | BDI 1   | 22,07                          | 30.181,17         | RA      |
| 1.4.9.                                   | Composição | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm   | M2      | 924,00     | 60,70                          | BDI 1   | 72,85                          | 67.313,40         | RA      |
| <b>1.5.</b>                              |            |           | <b>ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>99.627,02</b>  |         |
| 1.5.1.                                   | SINAPI     | 102363    | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2      | 384,66     | 201,04                         | BDI 1   | 241,27                         | 92.806,92         | RA      |
| 1.5.2.                                   | SINAPI-I   | 25398     | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM  | UN      | 1,00       | 4.606,48                       | BDI 1   | 5.528,24                       | 5.528,24          | RA      |
| 1.5.3.                                   | SINAPI     | 100324    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019  | M3      | 9,00       | 119,61                         | BDI 1   | 143,54                         | 1.291,86          | RA      |
| <b>1.6.</b>                              |            |           | <b>CALÇADA ACESSIBILIDADE</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>5.227,81</b>   |         |
| 1.6.1.                                   | SINAPI     | 94990     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022   | M3      | 4,80       | 709,38                         | BDI 1   | 851,33                         | 4.086,38          | RA      |
| 1.6.2.                                   | Composição | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia   | M2      | 9,76       | 97,45                          | BDI 1   | 116,95                         | 1.141,43          | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                       |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1083029-77      | <b>Nº SICONV</b><br>928320/2022    | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>SOCIETY ALPES |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SAO PAULO | <b>DATA BASE</b><br>12-22 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOFETE-SP                | <b>BDI 1</b><br>20,01% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                     | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>EXECUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b> |       |        |           |         |            |                                |         |                                | <b>373.768,90</b> |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOFETE-SP  
**Local**  
  
quinta-feira, 16 de março de 2023  
**Data**

MARIANA SIMIONATO  
RAMOS:96240768120  
  
Assinado de forma digital por MARIANA SIMIONATO RAMOS:96240768120  
Dados: 2023.03.16 10:31:51 -03'00'  
  
Responsável Técnico  
**Nome:** MARIANA SIMIONATO RAMOS  
**CREA/CAU:** A 52813-7  
**ART/RRT:** 11761834

RECURSO  
←

## **PARECER– DEPTO. JURÍDICO**

Órgão Consulente: Departamento de Compras e Licitações

Processo Licitatório nº 46/2023

Tomada de preços nº 07/2023

Regime de Execução: Empreitada Integral

Critério de Julgamento: Menor Valor Global

Objeto: Reforma Campo Society – Alpes da Castelo.

### **I – RELATÓRIO**

Trata-se de processo originado no Departamento de Engenharia e Planejamento, com vistas à realização de licitação na modalidade tomada de preços, com critério de julgamento menor valor global, sob o regime de execução empreitada integral, com o objetivo de contratar obra de reforma de campo Society –Alpes da Castelo, compreendendo o fornecimento de todo o material, empregados, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, conforme Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo de Quantitativo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e projetos constantes do Anexo I do Edital.

Em síntese, constam do expediente:



- a) Solicitação de abertura de procedimento licitatório;
- b) Autorização do Ilmo. Sr. Prefeito para a abertura de procedimento licitatório;
- c) Solicitação de informação de classificação orçamentária;
- d) Solicitação de reserva de recursos financeiros;
- e) Indicação de classificações orçamentárias;
- f) Termo de reserva de recursos financeiros;
- g) Solicitação de Parecer Jurídico;
- h) Memorial Descritivo;
- i) Minuta do Edital – e demais anexos pertinentes;

Analisados os termos da consulta, cabem as seguintes considerações com base na consulta formulada.

É o breve relatório.

## **II – FUNDAMENTAÇÃO**

Trata-se de procedimento licitatório destinado a realização de obras e serviços de engenharia para de reforma de campo Society – Centro.

De início, observa-se que, no que diz respeito a modalidade adotada para o procedimento licitatório, cumpre mencionar que a





tomada de preços é prevista para a contratação de obras e serviços de engenharia que não supere o valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), nos termos do artigo 23, I, 'b', da Lei 8.666/1993, com redação dada pelo Decreto 9412/2018.

O Departamento de Engenharia e Planejamento, após elaboração de planilha e memorial descritivo, constantes dos autos do presente procedimento, apurou o valor global de aceitabilidade de R\$ 373.768,90 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa centavos)., quantia que se amolda ao disposto na Lei 8.666/1993 para a escolha da tomada de preços como modalidade adequada.

Deve-se ressaltar que as três modalidades de licitação inicialmente previstas na Lei de Licitações (concorrência, tomada de preços e convite) são exigidas, em regra, de acordo com o vulto econômico estimado para o futuro contrato. Quanto maior o valor do contrato a ser celebrado, maiores serão as formalidades exigidas para essas formalidades de licitação. A concorrência é a modalidade mais formal, a tomada de preços possui formalidade moderada e o convite é a modalidade menos formal. O art. 23, § 4º da Lei 8666/1993 admite a utilização de modalidade mais formal no lugar de modalidade menos formal, mas o inverso é vedado.

Consta, ainda, do instrumento convocatório, o tratamento diferenciado para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, o que está em plena conformidade com os escopos da Lei 8.666/1993 e da Lei Complementar 123/2006.

É válido destacar que o tratamento diferenciado deverá ser aplicado à ME e à EPP, inclusive, nas hipóteses em que a própria contratação pública acarretar a desqualificação da entidade como ME e EPP, em razão da majoração da receita bruta anual e descumprimento dos limites fixados no art. 3º, I e II, da LC 123/2006. Isso significa que a perda da qualificação de ME ou EPP no curso da execução do contrato não acarreta a rescisão do pacto, pois o ordenamento jurídico, ao estabelecer o regime diferenciado, teve por objetivo fomentar a contratação de ME ou EPP pelo Estado, abrindo caminho para a sua consolidação e crescimento, inexistindo previsão legal e razoabilidade na “punição” (rescisão contratual) da entidade que aumenta a sua receita bruta após celebrar contrato com o Poder Público.

Quanto a forma de execução escolhida para a realização das obras e serviços de engenharia objeto do presente certame, o regime de execução adotado é o de empreitada integral, no qual se contrata um empreendimento em sua integralidade, caso em que o contratado assume inteira responsabilidade pela execução do objeto até entrega à Administração contratante para uso.

### **III – CONCLUSÃO**



Ante as considerações acima expendidas, o Departamento Jurídico opina favoravelmente a continuidade do certame.

Não foram analisados aspectos técnicos referentes ao projeto, orçamentos e planilhas, assim como aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, pois desbordam do âmbito de competência deste Departamento Jurídico.

Por derradeiro, essa manifestação, consigne-se, possui cunho estritamente jurídico, não tendo o condão de cancelar as opções técnicas do administrador, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o parecer, ora submetido à apreciação do Departamento de Licitações.

Bofete, 22 de março de 2023.

Flávia Gut Müller  
Advogada da Prefeitura Municipal de Bofete  
OAB/SP 311.290